

Перечень закупаемых работ/Сатып алынатын жұмыстың тізбесі

№ лота/ Лот-тың №	Наименование закупаемых работ/ Сатып алынатын жұмыстың атауы	Дополнительная характеристика/ Қосымша сипаттама	Сроки выполнения работ / Жұмыс орындау мерзімі	Место выполнения работ / Жұмыс орындау орны	Условия оплаты/ Төлем шарты	Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС тенге/ Сатып алу үшін жоспарланған сума, ҚҚС есебінсіз, теңге
1	Работы по сейсмической разведке/ Сейсмикалық барлау жұмыстары	Проведение Полевых сейсморазведочных работ 2Д на уч. Шығыс, включая Разработку технического проекта на проведение сейсмических работ 2Д и ОВОС (500 пог.км)/ Шығыс учаскесінде 2Д далалық сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізу, оның ішінде 2Д және ҚОӘБ сейсмикалық жұмыстарын жүргізуге арналған техникалық жобаны әзірлеу (500 сыз.км)	С даты подписания договора по 12.2026/ Шартқа қол қойылған күннен бастап 12.2026 дейін	150000000, Актюбинская область/ Ақтөбе облысы	В течение 30 к.д. дней после подписания Акта выполненных работ/ Орындалған жұмыстар актісіне қол қойылғаннан кейін 30 күнтізбелік күн ішінде	
2	Работы по сейсмической разведке/ Сейсмикалық барлау жұмыстары	Проведение Полевых сейсморазведочных работ 3Д на уч. Береке, включая Разработку технического проекта на проведение сейсмических работ 3Д и ОВОС (1500 кв.км)/ 3Д және ҚОӘБ (1500 шаршы км.) сейсмикалық жұмыстарды жүргізуге арналған техникалық жобаны әзірлеуді қоса алғанда, Береке учаскесінде 3Д далалық сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізу	С даты подписания договора по 12.2026/ Шартқа қол қойылған күннен бастап 12.2026 дейін	230000000, Атырауская область/ Атырау облысы	В течение 30 к.д. дней после подписания Акта выполненных работ/ Орындалған жұмыстар актісіне қол қойылғаннан кейін 30 күнтізбелік күн ішінде	
3	Работы по сейсмической разведке/ Сейсмикалық барлау жұмыстары	Проведение Полевых сейсморазведочных работ 2Д на уч. Южный Шу-Сарысу, включая Разработку технического проекта на проведение сейсмических работ 2Д и ОВОС (1800 пог.км)/ Оңтүстік Шу-Сарысу учаскесінде 2Д далалық сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізу, оның ішінде 2Д және ҚОӘБ сейсмикалық жұмыстарын жүргізуге арналған техникалық жобаны әзірлеу (1800 сыз.км)	С даты подписания договора по 12.2026/ Шартқа қол қойылған күннен бастап 12.2026 дейін	620000000, область Ұлытау/ Ұлытау облысы	В течение 30 к.д. дней после подписания Акта выполненных работ/ Орындалған жұмыстар актісіне қол қойылғаннан кейін 30 күнтізбелік күн ішінде	

Заказчик/ Тапсырыс беруші: ТОО «KMG Barlau»/ «KMG Barlau» ЖШС Должность/ Лауазымы _____ ФИО/ Аты-жөні М.П./М.О.	Подрядчик/ Мердігер: Должность/ Лауазымы _____ ФИО/ Аты-жөні М.П./М.О.
---	---

Техническая спецификация/ Техникалық сипаттама

Техническая спецификация по работам будет оформлена при подписании договора о закупках с Подрядчиком / Жұмыстар бойынша техникалық ерекшелік Мердігермен сатып алу туралы шартқа қол қойылған кезде ресімделетін болады

Заказчик/ Тапсырыс беруші: ТОО «KMG Barlau»/ «KMG Barlau» ЖШС Должность/ Лауазымы _____ ФИО/ Аты-жөні М.П./М.О.	Подрядчик/ Мердігер: Должность/ Лауазымы _____ ФИО/ Аты-жөні М.П./М.О.
---	--

Фактический расчет доли внутристрановой ценности в договоре на оказание услуг/выполнение работ

Оказанные услуги/выполненные работы в рамках договора

№ п/п	Исполнитель/ Субподрядчик	Номер договора	Стоимость договора	Суммарная стоимость товаров, закупаемых/ закупленных Исполнителем или субподрядчиком в рамках договора	Суммарная стоимость договоров субподряда, заключаемых/ заключенных в рамках исполнения договора	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего/ выполнившего договор	Доля внутристрановой ценности в договоре, (в денежном выражении)
1	2	3	4	5 (из табл.1)	6	7	8(=(4-5-6)*7)
1							

Итоговый расчет внутристрановой ценности в договоре

№ п/п	Исполнитель	Договор	Дата договора	Валюта договора	Общая стоимость договора о закупке работ (услуг)	Внутристрановая ценность, %
1	2	3	4	5	6	7 (=У.15(табл.1)+У.8(табл.2У6*100%)
1						

Примечание: Доля внутристрановой ценности рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 года.

Наименование Подрядчика/Исполнителя

м.п.

подпись

Ф.И.О.

Қызмет көрсетуге/жұмыстарды орындауға арналған шарттағы елішілік құндылық үлесінің нақты есебі

Көрсетілген қызметтер/шарт шеңберінде орындалған жұмыстар

№ р/с	Орындаушы / Мердігер	Шарт нөмірі	Шарттың құны	Шарт шеңберінде орындаушы немесе қосалқы мердігер сатып алатын/ сатып алған тауарлардың жиынтық құны	Шартты орындау шеңберінде жасалатын/ жасалған қосалқы мердігерлік шарттардың жиынтық құны	Шартты орындайтын/ орындаған өнім берушінің немесе қосалқы мердігердің қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің жалпы қорындағы қазақстандық кадрларға еңбекақы төлеу қорының үлесі	Шарттағы елішілік құндылықт ың үлесі, (ақшалай түрде)
1	2	3	4	5 (1 кестеден)	6	7	8(=(4-5-6)*7)
1							

Итоговый расчет внутристрановой ценности в договоре

№ р/с	Мердігер	Шарт	Шарт күні	Шарт валютасы	Жұмыстарды (қызметтерді)сатып алу туралы шарттың жалпы құны	Шарттағы елішілік құндылық, %
1	2	3	4	5	6	7 (=У.15(кесте 1)+У.8(кесте2У6*100%)
1						

Ескертпе: елішілік құндылық үлесі ҚР Инвестициялар және даму министрінің 20.04.2018 жылғы №260 бұйрығымен бекітілген елішілік құндылықты ұйымдардың бірыңғай есептеу әдістемесіне сәйкес есептеледі.

Мердігердің/Орындаушының Атауы _____
м.о. _____ подпись _____ Ф.И.О.

Заказчик/ Тапсырыс беруші: ТОО «KMG Barlau»/ «KMG Barlau» ЖШС Должность/ Лауазымы _____ ФИО/ Аты-жөні М.П./М.О.	Подрядчик/ Мердігер: Должность/ Лауазымы _____ ФИО/ Аты-жөні М.П./М.О.
---	---

Лот №1. Календарный план-график «Разработка Технического проекта полевых сейсморазведочных работ 2D-МОГТ, проведение полевых сейсморазведочных работ 2D-МОГТ на участке Шыгыс»

Этап	Вид работ	Доля этапа	Объем	Стоимость работ за единицу, тенге (без НДС)	Стоимость работ, тенге (без НДС)	Сроки выполнения работ
1	Составление, согласование и утверждение Технического проекта полевых сейсморазведочных работ 2D-МОГТ	30%	1 проект			в течение 180 календарных дней с момента подписания Договора
	Составление декларацией промышленной безопасности к Техническому проекту и осуществление регистрация в уполномоченным органом в области промышленной безопасности, в соответствии с требованиями Законодательства РК		1 декларация			
	Составление Проекта ЭОВОС и согласование в соответствующих государственных органах. Получение экологического разрешения на воздействие		1 проект			
	Разработка и утверждение плана ликвидации аварий, в соответствии с требованиями Законодательства РК		1 план			
	Мобилизация сейсмопартии в район работ, в т.ч. обустройство базы полевого лагеря		1 услуга			
2	Рекогносцировочные (топогеодезические) работы	60%	1 отчет			В течение 90 календарных дней с момента завершения Этапа 1
	Опытные работы		40 часов			
	Работы по изучению ВЧР-ЗМС методом МСК (до 20–90 метров)		150 ф.т.			
	Полевые сейсморазведочные работы 2D-МОГТ		12 000 ПВ			
	Измерения PPV в зоне объектов инфраструктуры и населенных пунктов		20 часов			
3	Демобилизация сейсмопартии, в т.ч. рекультивация земли	10%	1 услуга			В течение 30 календарных дней с момента завершения Этапа 2
	Передача полевых материалов Заказчику, оформление, согласование и сдача окончательного отчета по полевым работам, в т.ч. экземпляра в фонд РГУ МД «Запказнедра»		протокол			
	Согласование и защита итогового отчета с Заказчиком		1 отчет			
	Итого:					

Лот №1. «Шығыс учаскесінде 2D-ЖТНӘ далалық сейсмикалық барлау жұмыстарының Техникалық жобасын әзірлеу, 2D-ЖТНӘ далалық сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізу» күнтізбелік жоспар-кестесі

Кезең	Жұмыс түрі	Кезең үлесі	Көлемі	Бір бірлікке жұмыс құны, теңге (ҚҚС-сыз)	Жұмыс құны, теңге (ҚҚС-сыз)	Жұмыстарды орындау мерзімдері
1	2D-ЖТНӘ далалық сейсмикалық барлау жұмыстарының Техникалық жобаны жасау, келісу және бекіту	30%	1 жоба			Шартқа қол қойылған сәттен бастап 180 күнтізбелік күн ішінде
	Техникалық жобаға өнеркәсіптік қауіпсіздік декларацияларын жасау және ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органда тіркеуді жүзеге асыру		1 дек-ларация			
	ҚОЭӘБ жобасын жасау және тиісті мемлекеттік органдарда келісу. Өсер ету үшін экологиялық рұқсат алу		1 жоба			
	ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес аварияларды жою жоспарын әзірлеу және бекіту.		1 жоспар			
	Сейсмопартияны жұмыс ауданына жұмылдыру, оның ішінде далалық лагерь базасын жайластыру		1 қызмет			
2	Рекогносцировка (топогеодезиялық) жұмыстары	60%	1 есеп			1 Кезең аяқталған сәттен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде
	Тәжірибелі жұмыс		40 сағат			
	МСК әдісімен (20-90 метрге дейін) КЖБ-БЖА зерттеу жұмыстары		150 ф.н.			
	2D-ЖТНӘ далалық сейсмикалық барлау жұмыстары		12 000 ЖП			
	Тұрғын үйлер мен инфрақұрылымдық нысандар аймағында PPV өлшеу		20 сағат			
3	Сейсмопартияны демобилизациялау	10%	1 қызмет			2 Кезең аяқталған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
	Дала материалдарын Тапсырыс берушіге беру, дала жұмыстары бойынша түпкілікті есепті, оның ішінде данасын «Батысқазжерқойнауы» ӨД РММ қорына ресімдеу, келісу және тапсыру		хаттама			
	Тапсырыс берушімен қорытынды есепті келісу және қорғау		1 есеп			
	Жалпы:					

Лот №2. Календарный план-график «Разработка Технического проекта полевых сейсморазведочных работ 3D-МОГТ, проведение полевых сейсморазведочных работ 3D-МОГТ на участке Береке»

Этап	Вид работ	Доля этапа	Объем	Стоимость работ за единицу, тенге (без НДС)	Стоимость работ, тенге (без НДС)	Сроки выполнения работ
1	Составление, согласование и утверждение Технического проекта полевых сейсморазведочных работ 3D-МОГТ	30%	1 проект			в течение 180 календарных дней с момента подписания Договора
	Составление декларацией промышленной безопасности к Техническому проекту и осуществление регистрация в уполномоченным органом в области промышленной безопасности, в соответствии с требованиями Законодательства РК		1 декларация			
	Составление Проекта ЭОВОС и согласование в соответствующих государственных органах. Получение экологического разрешения на воздействие		1 проект			
	Разработка и утверждение плана ликвидации аварий, в соответствии с требованиями Законодательства РК		1 план			
	Мобилизация сейсмопартии в район работ, в т.ч. обустройство базы полевого лагеря		1 услуга			
2	Рекогносцировочные (топогеодезические) работы	60%	1 отчет			В течение 120 календарных дней с момента завершения Этапа 1
	Опытные работы		60 часов			
	Работы по изучению ВЧР-ЗМС методом МСК (до 20–90 метров)		563 ф.т.			
	Полевые сейсморазведочные работы 3D-МОГТ		105 016 ПВ			
	Измерения PPV в зоне объектов инфраструктуры и населенных пунктов		45 часов			
3	Демобилизация сейсмопартии, в т.ч. рекультивация земли	10%	1 услуга			В течение 30 календарных дней с момента завершения Этапа 2
	Передача полевых материалов Заказчику, оформление, согласование и сдача окончательного отчета по полевым работам, в т.ч. экземпляра в фонд РГУ МД «Запказнедра»		протокол			
	Согласование и защита итогового отчета с Заказчиком		1 отчет			
	Итого:					

Лот №2. «Береке учаскесінде 3D-ЖТНӨ далалық сейсмикалық барлау жұмыстарының Техникалық жобасын әзірлеу, 3D-ЖТНӨ далалық сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізу» күнтізбелік жоспар-кестесі

Кезең	Жұмыс түрі	Кезең үлесі	Көлемі	Бір бірлікке жұмыс құны, теңге (ҚҚС-сыз)	Жұмыс құны, теңге (ҚҚС-сыз)	Жұмыстарды орындау мерзімдері
1	3D-ЖТНӨ далалық сейсмикалық барлау жұмыстарының Техникалық жобаны жасау, келісу және бекіту	30%	1 жоба			Шартқа қол қойылған сәттен бастап 180 күнтізбелік күн ішінде
	Техникалық жобаға өнеркәсіптік қауіпсіздік декларацияларын жасау және ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органда тіркеуді жүзеге асыру		1 дек-ларация			
	ҚОӘБ жобасын жасау және тиісті мемлекеттік органдарда келісу. Әсер ету үшін экологиялық рұқсат алу		1 жоба			
	ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес аварияларды жою жоспарын әзірлеу және бекіту.		1 жоспар			
	Сейсмопартияны жұмыс ауданына жұмылдыру, оның ішінде далалық лагерь базасын жайластыру		1 қызмет			
2	Рекогносцировка (топогеодезиялық) жұмыстары	60%	1 есеп			1 Кезең аяқталған сәттен бастап 120 күнтізбелік күн ішінде
	Тәжірибелі жұмыс		60 сағат			
	МСК әдісімен (20-90 метрге дейін) КЖБ-БЖА зерттеу жұмыстары		563 ф.н.			
	3D-ЖТНӨ далалық сейсмикалық барлау жұмыстары		105 016 ЖП			
	Тұрғын үйлер мен инфрақұрылымдық нысандар аймағында PPV өлшеу		45 сағат			
3	Сейсмопартияны демобилизациялау	10%	1 қызмет			2 Кезең аяқталған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
	Дала материалдарын Тапсырыс берушіге беру, дала жұмыстары бойынша түпкілікті есепті, оның ішінде данасын «Батысқазжерқойнауы» ӨД РММ қорына ресімдеу, келісу және тапсыру		хаттама			
	Тапсырыс берушімен қорытынды есепті келісу және қорғау		1 есеп			
	Жалпы:					

Лот №3. Календарный план-график «Разработка Технического проекта полевых сейсморазведочных работ 2D-МОГТ, проведение полевых сейсморазведочных работ 2D-МОГТ на участке Южный Шу-Сарысу»

Этап	Вид работ	Доля этапа	Объем	Стоимость работ за единицу, тенге (без НДС)	Стоимость работ, тенге (без НДС)	Сроки выполнения работ
1	Составление, согласование и утверждение Технического проекта полевых сейсморазведочных работ 2D-МОГТ	30%	1 проект			в течение 180 календарных дней с момента подписания Договора
	Составление декларацией промышленной безопасности к Техническому проекту и осуществление регистрация в уполномоченным органом в области промышленной безопасности, в соответствии с требованиями Законодательства РК		1 декларация			
	Составление Проекта ЭОВОС и согласование в соответствующих государственных органах. Получение экологического разрешения на воздействие		1 проект			
	Разработка и утверждение плана ликвидации аварий, в соответствии с требованиями Законодательства РК		1 план			
	Мобилизация сейсмопартии в район работ, в т.ч. обустройство базы полевого лагеря		1 услуга			
2	Рекогносцировочные (топогеодезические) работы	60%	1 отчет			В течение 90 календарных дней с момента завершения Этапа 1
	Опытные работы		60 часов			
	Работы по изучению ВЧР-ЗМС методом МСК (до 20–90 метров)		400 ф.т.			
	Полевые сейсморазведочные работы 2D-МОГТ		41 180 ПВ			
	Измерения PPV в зоне объектов инфраструктуры и населенных пунктов		45 часов			
3	Демобилизация сейсмопартии, в т.ч. рекультивация земли	10%	1 услуга			В течение 30 календарных дней с момента завершения Этапа 2
	Передача полевых материалов Заказчику, оформление, согласование и сдача окончательного отчета по полевым работам, в т.ч. экземпляра в фонд РГУ МД «Центрказнедра»		протокол			
	Согласование и защита итогового отчета с Заказчиком		1 отчет			
	Итого:					

Лот №3. «Оңтүстік Шу-Сарысу учаскесінде 2D-ЖТНӘ далалық сейсмикалық барлау жұмыстарының Техникалық жобасын әзірлеу, 2D-ЖТНӘ далалық сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізу» күнтізбелік жоспар-кестесі

Кезең	Жұмыс түрі	Кезең үлесі	Көлемі	Бір бірлікке жұмыс құны, теңге (ҚҚС-сыз)	Жұмыс құны, теңге (ҚҚС-сыз)	Жұмыстарды орындау мерзімдері
1	2D-ЖТНӘ далалық сейсмикалық барлау жұмыстарының Техникалық жобаны жасау, келісу және бекіту	30%	1 жоба			Шартқа қол қойылған сәттен бастап 180 күнтізбелік күн ішінде
	Техникалық жобаға өнеркәсіптік қауіпсіздік декларацияларын жасау және ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органда тіркеуді жүзеге асыру		1 дек-ларация			
	ҚОЭӘБ жобасын жасау және тиісті мемлекеттік органдарда келісу. Әсер ету үшін экологиялық рұқсат алу		1 жоба			
	ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес аварияларды жою жоспарын әзірлеу және бекіту.		1 жоспар			
	Сейсмопартияны жұмыс ауданына жұмылдыру, оның ішінде далалық лагерь базасын жайластыру		1 қызмет			
2	Рекогносцировка (топогеодезиялық) жұмыстары	60%	1 есеп			1 Кезең аяқталған сәттен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде
	Тәжірибелі жұмыс		60 сағат			
	МСК әдісімен (20-90 метрге дейін) КЖБ-БЖА зерттеу жұмыстары		400 ф.н.			
	2D-ЖТНӘ далалық сейсмикалық барлау жұмыстары		41 180 ЖП			
	Тұрғын үйлер мен инфрақұрылымдық нысандар аймағында PPV өлшеу		45 сағат			
3	Сейсмопартияны демобилизациялау	10%	1 қызмет			2 Кезең аяқталған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
	Дала материалдарын Тапсырыс берушіге беру, дала жұмыстары бойынша түпкілікті есепті, оның ішінде данасын «Орталыққазжерқойнауы» ӨД РММ қорына ресімдеу, келісу және тапсыру		хаттама			
	Тапсырыс берушімен қорытынды есепті келісу және қорғау		1 есеп			
	Жалпы:					

Заказчик/ Тапсырыс беруші: ТОО «KMG Barlau»/ «KMG Barlau» ЖШС Должность/ Лауазымы _____ ФИО/ Аты-жөні М.П./М.О.	Подрядчик/ Мердігер: Должность/ Лауазымы _____ ФИО/ Аты-жөні М.П./М.О.
---	---